

Informace představenstva z kontrolního dne rekonstrukce výtahů

1. Kontrolní dny stavby budou probíhat každé úterý za účasti p. Rašky jako vedoucího stavby a koordinátora BOZP za firmu KONE
2. Řezací práce na malém výtahu jsou dokončeny, při rekonstrukci druhého výtahu bude při řezání použito odsávání pro snížení prašnosti
3. Firma KONE zajistí zvýšený úklid při řezacích pracích na druhém výtahu
4. Firma KONE zajistí zlepšení zabezpečení výtahové šachty
5. Pro ukládání odpadu při rekonstrukci druhého výtahu bude určeno sběrné místo