

Dobrý den,

Jménem společnosti KONE a.s., se chci omluvit všem obyvatelům BD U Lesa 869/34b, Karviná za pozdní nástup na výměnu 2 ks výtahů. Z důvodu instalačních kapacit bohužel nastoupíme na modernizaci nejpozději **10.10.2016**. Dle plánu začneme menším výtahem a následovat bude větší. Uděláme vše pro to, abychom dodrželi termín dokončení dle Smlouvy o dílo, a to 20.11.2016. Jako kompenzaci za pozdní nástup vám poskytneme 6 měsíců servis ZDARMA pro oba výtahy a rovněž přemístění jednokřídlých dveří z 1PP do prostor prádelny v nejvyšším NP. V případě nedodržení termínu dokončení díla, se na KONE a.s. budou vztahovat sankční podmínky, dle SoD.

V případě dotazů se obračejte na obchodního zástupce Ondřeje Syřínka, 727 970 568, ondrej.syrinek@kone.com

Děkujeme za pochopení a strpení.

V Ostravě dne 27.9.2016

Ing. Martin Míša

Vedoucí obchodního oddělení Morava

www.kone.com

CENTRÁLA KONE, a. s.

Evropská 423/178 160 00 Praha 6

Nová zařízení:

tel.: 212 345 408, fax: 212 345 553

Servis:

tel.: 212 345 421, fax: 212 345 556

Modernizace:

tel.: 212 345 415, fax: 212 345 553

www.kone.com

e-mail: czech@kone.com

Celostátní dispečink: 844 115 115

POBOČKY:

V Lipkách 894, 500 02 Hradec Králové

tel.: 495 545 438, fax: 495 407 576

Dobrovského 31, 779 00 Olomouc

tel.: 585 233 986, fax: 585 222 815

Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

tel.: 585 233 986, fax: 585 222 815

1.máje 3236/103,

703 00 Ostrava – Vítkovice

tel.: 597 444 152

Certifikace ISO 9001:2008

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (95/16/ES)

